

آژانس تبلیغاتی چتر قرمز | بسته نهایی عباس v4.2

راهنمای نهایی و گام به گام اجرای وبسایت برای عباس

نسخه ۴.۲ - معماری قفل شده، Route های تطبیق یافته، ورود موبایل از روز اول و تمرکز بر فروش

های هوم رفع شده؛ ایده های جدید فقط به Route تنها مرجع اجرا است. ناسازگاری v4.2 حکم نهایی: بسته بک لاگ منتقل می شوند و معماری نسخه اولیه دوباره باز نمی شود

۱. هدف و مرز نسخه اولیه

هدف، انتشار یک وبسایت واقعی، سریع، قابل ایندکس، کاربر پسند و فروش ساز است؛ نه ساخت همزمان همه سامانه های احتمالی آینده.

- رتبه گیری در گوگل و ساختار مناسب برای پاسخ موتورهای هوش مصنوعی
- آمادگی فنی و محتوایی برای Discover
- فروش محصولات و دریافت درخواست خدمات
- ورود مشتری با شماره موبایل و مشاهده سفارش ها و فاکتورها
- افزودن ماژول های آینده فقط با Migration افزایشی

۲. ترتیب قطعی مطالعه فایل ها

ترتیب	فایل	کاربرد
۱	abs_00_START_HERE_FINAL_v4_2.txt	شروع، دامنه و ترتیب اجرا
۲	abs_15_SCOPE_FREEZE_AND_CHANGE_CONTROL_v1.md	قفل تغییرات و کنترل کمال گرایی
۳	abs_04_final_technical_foundation_contract_v4_2.json	قرارداد زیرساخت و فازها
۴	abs_14_mobile_OTP_identity_contract_v1.json	ورود موبایل و امنیت
۵	abs_05_final_architecture_model_v4_2.json	مدل کامل موجودیت ها و روابط
۶	abs_06_final_route_map_v4_2.json	API و URL
۷	abs_11_final_implementation_registry_and_acceptance_v4_2.xlsx	وظایف، اولویت و تست پذیرش
۸	abs_03_home_master_responsive_FINAL_v4_2.html	تنها مرجع هوم

۳. فاز صفر: پیش از کدنویسی

- ساخت Staging مستقل
- ساخت Git و Branch های مشخص
- گرفتن Backup و آزمایش Restore
- ثبت نسخه WordPress، WooCommerce، PHP و افزونه ها
- خروجی Crawl و GSC برای حفاظت از رتبه های موجود
- نگهداری امن کلید پیامک، درگاه و Secrets

۴. فاز یک: کمترین زیرساخت پایدار

- Theme و Component shell مشترک
- مدل CMS برای Service، Product، ProductVariant، Project، Portfolio، Article
- API، Feature Flag، Event Registry و Authorization Policy Registry
- WooCommerce Adapter، Cart، Order، Payment و Invoice
- ورود با شماره موبایل و OTP
- داشبورد پایه مشتری
- Analytics و SEO، Schema، Performance پایه

نسخه نهایی v4.2 - معماری و Route های قفل شده

۵. ورود با موبایل؛ الزام نسخه اولیه

ورود موبایل دیگر قابلیت آینده نیست و باید در فاز یک پیاده سازی و تست شود.

- شماره موبایل به فرمت یکتای +988 نرمال شود.
- OTP فقط به صورت Hash و همراه با انقضا ذخیره شود.
- کد یک بار مصرف باشد و پس از موفقیت باطل شود.
- Rate Limit برای موبایل و IP اعمال شود.
- پاسخ خطا وجود یا عدم وجود حساب را افشا نکند.
- مشتری موجود به همان حساب و سفارش های قبلی متصل شود.
- Session امن WordPress/WooCommerce ایجاد شود.
- ورود مدیران به امنیت قوی تر از OTP مشتری نیاز دارد.

۶. حساب پایه مشتری

دانشبورد نسخه اولیه عمداً کوچک و قابل تحویل است:

- نمای کلی حساب
- سفارش های قبلی و جاری
- فاکتورها و وضعیت پرداخت
- پرو فایل
- خروج

تیکت، گفتگو، ارسال عکس و فایل و تأیید طرح فقط Mount Point و Interface دارند و اکنون ساخته نمی شوند.

۷. فاز دو: هوم Responsive

- فقط abs_03_home_master_responsive_FINAL_v4_2.html مرجع هوم است.
- دسکتاپ و موبایل از یک DOM و یک منبع داده استفاده کنند.
- ورود با موبایل در هدر دسکتاپ و منوی موبایل وجود دارد.
- سکشن اجاره در حالت Prelaunch باقی می ماند.
- قیمت و تقویم اجاره در HTML عمومی هوم قرار نمی گیرند.

۸. فاز سه: صفحات رتبه گیر و فروش ساز

- هاب ها و صفحات خدمات
- فروشگاه و صفحات ProductVariant
- پروژه ها و Portfolio
- مقالات Pillar/Cluster، آرشیو و صفحه های ویدئویی ثبت شده
- درباره ما، مجوزها و مدارک، جلسه تشخیص و تماس
- Cart، Checkout و حساب مشتری
- Redirect، Canonical، Schema، Sitemap و تطبیق هر لینک داخلی هوم با Route Contract
- آزمون سرعت، موبایل، Accessibility و Crawl
- /credentials/، /consulting/، /faq/، سه صفحه ویدئویی و مسیرهای /video/، /printing/، ریشه /privacy/، /terms/ باید دقیقاً طبق Route Map v4.2 و کاتالوگ دو فایل دانلودی کاتالوگ و چک لیست نیز پیش از لانچ باید موجود و قابل دریافت باشند

۹. فاز چهار: مازول مستقل اجاره رسانه

این فاز اکنون اجرا نمی شود؛ قرارداد آن فقط مسیر آینده را بدون بازنویسی حفظ می کند.

- قیمت و تقویم فقط برای مشتری وارد شده نمایش داده می شود.
- مدیر می تواند قبل از انتشار، بازه ای را برای مشتری منتخب Protected Hold کند.
- مازول در افزونه مستقل ساخته می شود.

آژانس تبلیغاتی چتر قرمز | بسته نهایی عباس v4.2

- Product, Cart, Order, Account, Home و URL های قبلی جایگزین نمی شوند.
- نقشه، تقویم، رزرو و پنل عملیات پروژه مستقل دارند.

۱۰. تست های لازم

- AF-25: ورود موبایل جدید و موجود
- AF-26: انقضا، یک بار مصرف بودن و Rate Limit
- AF-27: جداسازی سفارش و فاکتور مشتریان
- AF-28: داشبورد پایه و Logout
- AF-29: عدم ساخت زودهنگام Rental/Ticket/CRM
- AF-30: عدم تغییر Route های قفل شده؛ FQ-26: ثبت ریشه ها و صفحات سیستمی؛ FQ-27: تطبیق دقیق لینک های هوم

۱۱. قانون ضد کمال گرایی

تا رونمایی و پایان اولین چرخه اندازه گیری ۳۰ روزه، فقط Blocker واقعی اجازه تغییر برنامه را دارد: انتشار، امنیت، حقوقی، سلامت داده، Indexability، ورود موبایل یا فروش. هر ایده دیگر در **Sheet** «بک لاگ زنده و اولویت» ثبت می شود. عباس اجرای فعلی را متوقف نمی کند و معماری دوباره باز نمی شود.

۱۲. حکم نهایی تحویل

عباس اجازه دارد فاز صفر و یک را فقط با بسته v4.2 آغاز کند. بسته های v3، v3.1، v4.1 و برای Backend، Route، Data Model یا Account منسوخ اند. هدف این پروژه از این لحظه انتشار یک سایت مؤثر است؛ کمال گرایی بعد از رونمایی باید با داده واقعی جایگزین شود.